

PARTE DE TREBALL / ALBARÀ D'INTERVENCIÓ

OT: OT-2026-301

Data: 30/09/2026

Inici: 08:00 | Finalització: 13:00

Materials Utilitzats: 50m cable 1.5mm, 10m tub corrugat

Observacions: Instal·lació completada correctament. Verificació d'aïllament correcta.

Signatura Client: [Signatura Digital Confirmada]